
PMBOK　ガイド第6版　プロセスフロー

資源のコントロール

品質のコントロール

リスク対応の計画

プロジェクト作業の監視・コントロール

統合変更管理

監視・コントロール

終結

プロジェクトマネジメント
計画書の作成

コミュニケーション・マネジメントの計画

リスクの監視

ステークホルダー・
エンゲージメントの計画

リスクの定性的分析 リスクの定量的分析

資源

統合

統合

スケジュール

スケジュールのコントロール

コスト

コストのコントロール

品質

スコープ

スコープのコントロール

ステークホルダー

ステークホルダー・
エンゲージメントの監視

調達

調達のコントロール

統合

プロジェクトやフェーズの終結

スコープ

スコープの妥当性確認

リスク

コミュニケーション

プロジェクト知識のマネジメント

ステークホルダー

ステークホルダー・
エンゲージメントのマネジメント

調達

調達の実行

コミュニケーション

コミュニケーション・マネジメント

リスク

リスク対応策の実行

コミュニケーションの監視

チームのマネジメント

品質

品質のマネジメント

統合

統合

プロジェクト作業の指揮マネジメント

資源

資源の獲得

資源

チームの育成

資源

実行

立上げ

リスク

調達

調達マネジメントの計画

ステークホルダー

リスク

リスクの特定

リスク

リスク

リスクマネジメントの計画

リスク

スケジュール

スケジュールの作成

統合 コミュニケーション

予算の設定

品質

品質マネジメントの計画

資源

資源マネジメントの計画

資源

アクティビティ資源の見積もり

アクティビティの順序設定

コストマネジメントの計画

コスト

コストの見積もり

コスト

WBSの作成

スケジュール

スケジュールマネジメントの計画

スケジュール

アクティビティの定義

スケジュール

アクティビティの所要期間の見積もり

スケジュール

スコープマネジメントの計画

スコープ

要求事項の収集

スコープ

スコープの定義

スコープ

プロジェクト憲章の作成

統合 ステークホルダー

ステークホルダーの特定

スコープ

計画

全プロセス
立上げ
計画
実行

監視・コントロール
終結

コスト

49
2
24
10
12
1


